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1 DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

El principal objetivo del presente documento es el de presupuestar todo lo desarrollado 
hasta la fecha, con el fin de estimar cuánto dinero supondría migrar un programa de una 
instalación programada en SIEMENS a una plataforma que cumpla con los requisitos del 
estándar IEC61131. Además de desglosar el presupuesto, también se aprovechará para 
explicar cómo fue la planificación temporal del proyecto, detallando las diferentes fases 
llevadas a cabo para su realización. 

Para el presupuesto, se tuvo en cuenta bien el software instalado con las licencias 
pertinentes y bien el hardware para la estructura final. Además de los recursos humanos 
necesarios para la realización del proyecto. 

En cambio, en la planificación temporal se detalla el tiempo dedicado a cada una de las 
fases para la realización del proyecto. 

2 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Como se menciona en la memoria este proyecto se divide en tres capítulos 
fundamentalmente, el primer capítulo fue el del estudio y análisis del problema, el segundo fue 
el desarrollo de una solución en un lenguaje exportable a cualquier plataforma. Y por último, el 
tercer capítulo sería el del estudio de los diferentes buses de campo y arquitecturas para ver 
cual se adaptaría mejor a las necesidades de UHS. 

 

 
DESCRIPCION* INICIO*FASE* FIN*FASE*
Análisis!y!diseño!del!problema! 01/07/2014' 01/09/2014'
Implementación!y!simulación! 01/09/2014' 21/11/2014'
Estudio!de!buses!y!arquitecturas! 24/11/2014' 15/12/2014'

Tabla 1: Fases del proyecto 
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2.1.$DIAGRAMA$DE$GANTT$

 
 

Tabla 2: Etapas del proyecto 
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3 PRESUPUESTO 

 Antes de calcular el presupuesto desglosaremos los recursos utilizados para llevar a 
cabo el proyecto.  

3.1$MATERIAL$EMPLEADO$

3.1.1 RECURSOS HARDWARE 

• Portátil Asus Transformer Book Flip TP300LA i5-4210U/8GB RAM/500GB 
ROM/13.3” 

• Ordenador de sobremesa HP Pavilion 500/4GB RAM/500GB ROM 
 

3.1.2 RECURSOS SOFTWARE 

Para que todos los programas funcionen de una manera adecuada, es 
imprescindible que el portátil tenga instalado los siguientes softwares: 

• Sistema operativo MS Windows 7 Professional + SP1 
• Programa de Totally Integrated Automation Portal V13 
• SIMATIC STEP 7 Professional V13 + STEP 7 Safety V13 + WinCC BASIC V13 
• Sysmac studio de OMRON versión 1.0.9.47 
• TwinCAT XAE Base de Beckhoff versión 3.1.0.0 + TwinCAT XAE PLC 3.1.0.0 
• CODESYS V3.5 SP4 patch 4 

 
3.1.3 RECURSOS HUMANOS 

La persona encargada del desarrollo de este proyecto se recomienda que sea una 
persona con cierto nivel de programación y a poder ser con conocimientos sobre el 
estándar IEC 61131.  

Para el cálculo de los costes de los recursos humanos se estimaron unas ocho 
horas en la etapa de análisis y diseño, ocho horas diarias en la etapa de 
implementación y simulación, y para finalizar se estimaron unas ocho horas también 
en la etapa de análisis de arquitecturas HW y documentación. 

Además se requiere de la tutela de alguno de los programadores de ULMA 
Handling Systems. Estas labores de tutela se cuantificaron en una hora semanal. 

 
 
3.2$COSTE$DEL$PROYECTO$

  3.2.1 COSTE HARDWARE 

ULMA%HANDLING%SYSTEMS%EN%
COLABORACIÓN%CON%LA%ESCUELA%

POLITÉCNICA%DE%GIJÓN%

Proyecto%multiplataforma%
%

COSTE&HARDWARE&
TIPO% DESCRIPCIÓN% UNIDADES% PRECIO%UNIDAD% TOTAL%
HW# Ordenador#portátil# 1# 1.000#€# 1.000#€#

HW#
Ordenador#de#

mesa# 1# 400#€# 400#€#
Tabla 3: Coste del Hardware 

$$
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 3.2.2 COSTE SOFTWARE)

ULMA%HANDLING%SYSTEMS%EN%
COLABORACIÓN%CON%LA%ESCUELA%

POLITÉCNICA%DE%GIJÓN%

Proyecto%multiplataforma%
%

COSTE&SOFTWARE&
TIPO% DESCRIPCIÓN% UNIDADES% PRECIO%UNIDAD% TOTAL%
SW# Sysmac#Studio# 1# 32#€# 32#€#
SW# Twincat3# 1# 0#€# 0#€#
SW# Tia#Portal# 1# 1.800#€# 1.800#€#
SW# Codesys# 1# 0#€# 0#€#

Tabla 4: Coste del Software 

 
3.2.1 COSTE RECURSOS HUMANOS 

ULMA%HANDLING%SYSTEMS%EN%
COLABORACIÓN%CON%LA%ESCUELA%

POLITÉCNICA%DE%GIJÓN%

Proyecto%multiplataforma%
%

COSTE&RECURSOS&HUMANOS&
TIPO% DESCRIPCION% HORAS% TARIFA%POR%HORAS% TOTAL%
RH# PROYECTO# 450# 15#€# 6.750#€#
RH# TUTOR# 24# 60#€# 1.440#€#

Tabla 5: Costes de Recursos Humanos 

        COSTE TOTAL=  11.422€ 
 
 

  EUROS 
Presupuesto de Ejecución de Material = 11.422 

Beneficio Industrial (6 %) = 685,32 
Costes Generales (15 %) = 1.713,3 

Suma de Gastos y Beneficios  13.820,20 
I.V.A. (16 %) = 2.211,30 

Presupuesto de Ejecución por Contrata  16.031,50 
 
Por lo tanto, la suma total del coste del proyecto asciende a dieciséis mil treinta y uno con 
cincuenta euros(16.031,50€)  
 

Oñati, a 19 de Diciembre del 2015 
 
 
 

Firmado: Iker Plazaola Ormazabal (DNI 72579540G) 


