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1. Introducción 

1.1. Identificación del proyecto  
Título: Automatización de la planta piloto de UHT y pasteurización para CAPSA FOOD.  

Tutor Académico: Ricardo Mayo Bayón. 

Autor: David Manuel Mantilla López. 

Fecha: mayo 2017. 

1.2. Visión general del proyecto 
Este proyecto nace de la necesidad de la empresa CAPSA FOOD en renovar y mejorar el 

control y supervisión de la planta piloto UHT y pasteurización, la cual, es utilizada para 

realizar pruebas y tratamientos a diferentes productos lácteos y en función de los 

resultados tomar unas medidas adecuadas para modificarlos, mejorarlos e introducirlos 

en producción con el fin de situarlos en el mercado. 

 

Con este proyecto, la empresa pretende obtener un desarrollo que permita la integración 

tecnológica en los tres primeros niveles de la pirámide de automatización. Esta tarea 

supone inicialmente una evaluación y análisis del funcionamiento, equipamiento y 

tecnología presentes en la planta piloto, para así definir y realizar una serie de acciones 

que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

1.3. Visión general del documento 
En el presente documento se incluye una el coste que supone llevar a cabo el proyecto 

desarrollado, una descripción de la planificación temporal y las fases del mismo.  

 

En este presupuesto se detallan los recursos hardware, software y humanos necesarios 

para el desarrollo e implementación del control automatizado de toda la planta piloto, 

haciendo un presupuesto desglosado del proyecto y el presupuesto final del mismo. 

 

En la planificación temporal, se indican las tareas y fases que constituyen este proyecto. 

1.4. Ámbito del documento 
Este documento “Planificación y presupuesto”, pertenece al trabajo fin de master 

“Automatización de la planta piloto de UHT y pasteurización para CAPSA FOOD” cuyo 

autor es David Manuel Mantilla López, alumno del Master en Automatización e 

informática industrial de la Universidad de Oviedo – Campus Gijón. 

1.5. Documentos referenciados 
A continuación, se detallan los documentos relacionados con la planificación y el 

presupuesto de este proyecto.  

1.5.1. Documentos del proyecto 
No se hace referencia a ningún documento del proyecto. 

1.5.2. Documentos externos 
No se hace referencia a otro documento externo del proyecto 



1. Planificación  

1.1. Apreciación de recursos necesarios 

1.1.1. Recursos hardware 
 

ID 
UNIDAD 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDICIÓN 

NÚMERO DE 
UNIDADES 

HW01 Ordenador Lenovo Uds 1 

HW02 SIMATIC S7-1200 CPU 1214C Uds 1 

HW03 SM1221 DI 16x24 VDC  Uds 1 

HW04 SM1222 DO 16xRELAY  Uds 1 

HW05 SMI131 AI 8 x RTD Uds 1 

HW06 SMI1231 AI 4 x RTD x 16   Uds 1 

HW07 SMI1231 AI 4 x 13 Bit  Uds 1 

HW08 SMI1232 AO 4 x 14 Bit  Uds 1 

HW09 SIMATIC HMI TP 1200 COMFORT 
PANEL 

Uds 1 

HW10 SWITCH MODULE CSM 1277 Uds 1 

Tabla 1.1.1-1 Recursos hardware 

1.1.2. Recursos Software 
 

ID UNIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDICIÓN NÚMERO DE UNIDADES 

SW01 Microsoft Windows 7 Uds 1 

SW02 TIA PORTAL V13 Uds 1 

SW03 Microsoft Office  Uds 1 

SW04 Visio Profesional Uds 1 

Tabla 1.1.2-1 Recursos Software 

1.1.3. Recursos humanos 
Las labores de subcontrata han sido realizadas por Cesar Iglesias Feito. La persona 

encargada del desarrollo e implementación del proyecto debe de disponer experiencia en 

aplicaciones para entornos Windows, conocimientos en el manejo de la herramienta de 

diseño y programación TIA PORTAL V13. Debe de estar familiarizado también con la 

interpretación de planos eléctricos, así como con la lectura e implementación de 

diagramas P&ID. 
 

ID UNIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDICIÓN 

NÚMERO DE 
UNIDADES 

HU01 Análisis y requerimientos del proceso Horas 105 

HU02 Desarrollo de Programación, puesta en 
marcha y documentación 

Horas 1085 

HU03 Cambio cuadro eléctrico y puesta en 
marcha 

Uds 1 

Tabla 1.1.3-1 Recursos humanos 



1.2. Planificación temporal 
 

En la siguiente tabla se muestra detallada la planificación que se realizó para llevar a cabo 

el proyecto. 
 

Nombre Etapa Inicio 
Etapa 

Fin 
Etapa 

Análisis del proceso y descripción del proceso con P&ID 01/09/201

6 

01/10/20

16 

Estudio de la planta piloto con ELECTROASTUR SL 02/10/201

6 

03/10/20

16 

Desarrollo de planos eléctricos y cambio del cuadro eléctrico por 
ELECTROASTUR SL 

04/10/201

6 

15/12/20

16 

Configuración y programación de equipos PLC y HMI 03/10/201

6 

15/12/20

16 

Simulación y depuración de errores 15/12/201

6 

20/12/20

16 

Puesta en marcha 03/01/201

7 

08/01/20

17 

Pruebas con la planta piloto 09/01/201

7 

30/01/20

17 

Tabla 1.2-1 Planificación temporal 



2. Presupuesto final 
A continuación, se muestra el presupuesto final de la obra. Muchos de los elementos 

anteriores como puede ser los elementos hardware o el TIA PORTAL V13 están 

incluidos en las ofertas de Electroastur.  

 

Descripción Precio Uds 

Oferta Electroastur: Armario eléctrico de potencia y mando 
incluyéndose materiales y mano de obra 

11.999,04 € 

Oferta Electroastur: Programación de PLC y HMI 2.198,9 € 

Ordenador Lenovo  750 € 

Recursos Humanos 0,0 € 

Total 14.947,94 € 

Tabla 2-1 Presupuesto final 

 

 

Presupuesto de ejecución de material            = 14.947,94 € 

Beneficio industrial (6%)                = 896,87€ 

Costes generales (15%)                                    = 2242,19€ 

 

Suma de gastos y beneficios                             = 18087€  

I.V.A (21%)                                             = 3798,27€ 


