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CRONOGRAMA MICROSOFT 

PROJECT 



Id Nombre de tarea

0 PLANTA FOTOVOLTAICA EL SALVADOR
1 14,41 MWp EL SALVADOR
2 Firma Contrato
3 Firma LNTP Ingeniería, suministro transformador de potencia, 

aparamenta AT y sala electrica prefabricada
4 Firma LNTP Suministro estructura y power station
5 Firma NTP
6 Planes de gestion
7 Plan de Logistica (i/icoterm DAP)
8 Plan de Logistica
9 Entrega 
10 Aprobacion p/cliente (i/proceso de comentarios)
11 Aprobacion de importacion p/Aduana p/cliente
12 Aprobacion exencion DAI e IVA p/ Ministerio p/cliente
13 Plan de Seguridad, Salud y Medioambiente
14 Plan de Seguridad, Salud y Medioambiente
15 Entrega 
16 Aprobacion p/cliente (i/proceso de comentarios)
17 Plan de Calidad (i/Plan de Inspeccion)
18 Plan de Calidad
19 Entrega
20 Aprobacion p cliente (i/proceso de comentarios)
21 Plan de Puesta en Servicio
22 Plan de Puesta en Servicio
23 Entrega
24 Aprobacion p/cliente (i/proceso de comentarios)
25 Plan de Formacion
26 Plan de Formacion
27 Entrega 
28 Aprobacion p/cliente (i/proceso de comentarios)
29 Permisos p/cliente
30 Aprobacion p/cliente Ingenieria desarrollada 
31 Preparacion de solicitud
32 Aprobacion p/Ministerio p/cliente
33 Subestacion electrica
34 Ingenieria
35 Especificaciones tecnicas para suministros
36 Especificaciones tecnicas para suministros
37 Entrega 
38 Aprobacion p/cliente (i/proceso de comentarios)
39 Ingenieria desarrollada
40 Ingenieria desarrollada
41 Entrega 
42 Aprobacion p/cliente (i/proceso de comentarios)
43 Suministros 
44 Transformador de potencia (Envio 01)
45 Orden de compra
46 Milestone #4: Purchase order of power transformer and equipment AT of substation AT
47 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
48 Transporte al puerto y transito maritimo (i/gestion de puerto)
49 Disposicion en puerto destino
50 Despacho en aduana p/cliente (DAI e IVA)
51 Movimiento en puerto
52 Transporte al Sitio
53 Milestone #8: Delivery transformer and equipment AT of substation AT

03/30

03/30

08/21
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05/16

05/17
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04/24

04/21

04/24
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Id Nombre de tarea

54 Aparamenta AT (i/herrajes de fijacion) (Envio 2)
55 Orden de compra
56 Milestone #4: Purchase order of power transformer and equipment AT of substation AT
57 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
58 Transporte al puerto y transito maritimo (i/gestion de puerto)
59 Disposicion en puerto destino
60 Despacho en aduana p/cliente (DAI e IVA)
61 Movimiento en puerto
62 Transporte al Sitio
63 Milestone #8: Delivery transformer and equipment AT of substation AT
64 Sala electrica prefabricada (Envio 04)
65 Orden de Compra
66 Cabinas de MT
67 Orden de compra
68 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
69 Transporte al integrador
70 Armario C&P, SSAA, UPS, resto de equipo
71 Orden de compra
72 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
73 Transporte al integrador
74 Monitorizacion
75 Orden de compra
76 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
77 Transporte al integrador
78 Fabricacion
79 Integracion inicial
80 Integracion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
81 Transporte al puerto y transito maritimo (i/gestion de puerto)
82 Disposicion en puerto destino
83 Despacho en aduana p/cliente (DAI e IVA)
84 Movimiento en puerto
85 Transporte al Sitio
86 Resto de material: embarrado y racores, pararrayos, cable MT, resto de material electrico (Envio 3)
87 Orden de compra
88 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
89 Transporte al puerto y transito maritimo (i/gestion de puerto)
90 Disposicion en puerto destino
91 Despacho en aduana p/cliente (DAI e IVA)
92 Movimiento en puerto
93 Transporte al Sitio
94 Resto de material local: porticos, drenaje, canal, tramex, grava, cerramiento, fosa septica…
95 Orden de compra
96 Fabricacion
97 Transporte al Sitio
98 Obra civil
99 Implantacion

100 Acceso y Permisos de construccion p/cliente
101 Topografia
102 Contruccion de plataforma (i/malla de tierra enterrada)
103 Cimentacion transformador de potencia y edificio de control
104 Instalacion de porticos (aparamenta)
105 Fosas septica, drenaje y canal de cable
106 Cerramiento parcial (parcial)
107 Grava (parcial)
108 Instalacion electromecanica
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109 Transformador de potencia (i/llenado de aceite)
110 Aparamenta AT (i/herrajes de fijacion)
111 Embarrado AT
112 Sala electrica prefabricada
113 Tendido y conexionado de cable (i/acometidas y puesta a tierra aerea)
114 Cerramiento final
115 Grava final
116 Puesta en servicio y SAT
117 Transformador de potencia (i/tratamiento de aceite)
118 Aparamenta AT (pruebas primarias y funcionales) y P&C
119 Paso y contacto
120 Mecanichal Completion
121 Planta fotovoltaica
122 Ingenieria
123 Ensayos al suelo
124 Ensayos al suelo (i/expansividad, agresividad al suelo,coeficiente de friccion y pruebas de hincado)
125 Diseño de hinca y estructura
126 Entrega 
127 Aprobacion p/cliente (i/proceso de comentarios)
128 Especificaciones tecnicas para suministros
129 Especificaciones tecnicas para suministros
130 Entrega 
131 Aprobacion p/cliente (i/proceso de comentarios)
132 Ingenieria desarrollada
133 Ingenieria desarrollada
134 Entrega 
135 Aprobacion p/cliente (i/proceso de comentarios)
136 Milestone #1: Engineering Approved for construction 
137 Suministros p/cliente
138 Modulos fotovoltaicos
139 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
140 Transporte al puerto y transito maritimo (i/gestion de puerto)
141 Llegada al puerto destino
142 Despacho en aduana p/cliente (DAI e IVA)
143 Movimiento en puerto
144 Transporte al Sitio
145 Suministro 
146 Estructura (Envio 01)
147 Orden de compra
148 Milestone #2: Purchase order Racking 
149 Suministro parcial
150 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
151 Transporte al puerto y transito maritimo (i/gestion de puerto)
152 Llegada al puerto destino
153 Despacho en aduana p/cliente (DAI e IVA)
154 Movimiento en puerto
155 Transporte al Sitio
156 Resto del suministro
157 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
158 Transporte al puerto y transito maritimo (i/gestion de puerto)
159 Llegada al puerto destino
160 Despacho en aduana p/cliente (DAI e IVA)
161 Movimiento en puerto
162 Transporte al Sitio
163 Milestone #6: Racking Delivery
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164 Cable MT, BT y comunicación (i/canalizacion) (Envio 02)
165 Orden de compra
166 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
167 Transporte al puerto y transito maritimo (i/gestion de puerto)
168 Llegada al puerto destino
169 Despacho en aduana p/cliente (DAI e IVA)
170 Movimiento en puerto
171 Transporte al Sitio
172 Cable solar (Envio 03)
173 Orden de compra
174 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
175 Transporte al puerto y transito maritimo (i/gestion de puerto)
176 Llegada al puerto destino
177 Despacho en aduana p/cliente (DAI e IVA)
178 Movimiento en puerto
179 Transporte al Sitio
180 Resto de material electrico (Envio 04)
181 Orden de compra
182 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
183 Transporte al puerto y transito maritimo (i/gestion de puerto)
184 Llegada al puerto destino
185 Despacho en aduana p/cliente (DAI e IVA)
186 Movimiento en puerto
187 Transporte al Sitio
188 Power Station (Envio 05)
189 Orden de compra
190 Milestone #3: Purchase orden power station
191 Inversores
192 Orden de compra
193 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
194 Transporte al Integrador
195 Transformadores
196 Orden de compra
197 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
198 Transporte al Integrador
199 Cabinas MT, resto de material electrico
200 Orden de compra
201 Fabricacion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
202 Transporte al Integrador
203 Fabricacion
204 Integracion inicial
205 Integracion (i/FAT, entrega icoterm EXW)
206 Transporte al puerto y transito maritimo (i/gestion de puerto)
207 Disposicion en puerto destino
208 Despacho en aduana p/cliente (DAI e IVA)
209 Movimiento en puerto
210 Transporte al Sitio
211 Milestone #7: Power station delivery
212 Obra civil
213 Implantacion
214 Milestone #5: Mobilization on Site
215 Acceso y permiso de construccion p/cliente
216 Topografia perimetral
217     Desbroce y limpieza
218     Caminos perimetrales y cerramiento (i/drenajes exteriores)

11/07

01/09

12/12

09/01

09/01

09/01

09/01

02/08

02/23

11/01

11/01

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
'17 feb 20 '17 abr 10 '17 may 29 '17 jul 17 '17 sep 04 '17 oct 23 '17 dic 11 '18 ene 29 '18 mar 19 '18 may 07

Tarea

Tarea crítica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

CONCHAGUA 14,41 MWp_ BOSFORO I_ EL SALVADOR

Página 4

Proyecto: PLANTA FOTOVOLTAICA E
Fecha: dom 18/07/15



Id Nombre de tarea

219 Topografia caminos interiores
220     Caminos centrales (i/drenajes interiores)
221 Cimentacion de power station
222 Instalacion electromecanica
223 Zanja y cableado MT, BT y comunicacion
224 Estructura (i/Hincado)_ 50%
225     Paneles fotovoltaicos
226         Cableado cable solar, montaje caja de nivel (i/conexionado de string)
227 Estructura (i/Hincado)_ 100%
228     Paneles fotovoltaicos
229         Cableado cable solar, montaje caja de nivel (i/conexionado de string)
230 Power station
231 Cableado MT, BT y comunicaciones en inversores
232 Proteccion contra rayo
233 Estacion meteorologica
234 Vigilancia (i/instalacion y cableado)
235 Mecanichal Completion
236 Milestone #9: Mecanichal Completion
237 Puesta en servicio, pruebas de desempeño y Final Completion
238 Interconexion linea AT (fecha limite finalizacion de trabajos de interconexion)
239 Conexión SSAA p/cliente
240 Energizacion Subestacion
241 Puesta en servicio y SAT Planta fotovoltaica
242 Inicio pruebas de desempeño
243 Formacion
244 Recepcion p/cliente
245 Substancial/Final Completion
246 Milestone #10+#11: Substancial/Final Completion
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