



Universidad de
Oviedo

CARDELI GARNUNG, CARLOTA

TRABAJO FIN DE GRADO

**ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
PROYECTOS EN MEDIALAB DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO**

PRESUPUESTO

**TUTOR: D. MARÍA MITRE ARANDA
COTUTOR: D. RAMÓN RUBIO GARCÍA**

FECHA: JULIO 2023

ÍNDICE DEL PRESUPUESTO

1. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO.....	4
1.1. RECURSOS HUMANOS.....	4
1.2. RECURSOS MATERIALES	6
2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.....	7

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1.- DESGLOSE DEL COSTE DE ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS	5
TABLA 2.- NECESIDADES MATERIALES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN MEDIALAB.....	6
TABLA 3.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO	7

1. Presupuesto del estudio

En este capítulo se realizará una estimación detallada del coste real que implica el estudio y la ejecución completa del proyecto de gestión aplicado a MediaLab de la Universidad de Oviedo.

1.1. Recursos Humanos

La duración total de este proyecto se basa en el tiempo requerido para completar las prácticas curriculares en la Universidad, que constan de 120 horas y se llevan a cabo en aproximadamente 2 meses. Además, se prevé un período adicional de aproximadamente 100 horas durante los meses de junio y julio.

Dentro de las fases del proyecto, se contempla la formación del personal para comprender el uso de los softwares, así como la capacitación del personal que hará uso de ellos. Durante estos meses, se realizarán reuniones tanto con la directora del equipo del proyecto de estudio como con el director de MediaLab.

La formación interna será impartida por Carlota Cardeli y Juan Noguero, quienes serán responsables de brindar formación individual, así como de planificar y documentar las charlas de formación para el personal. Las reuniones individuales con los directores se llevarán a cabo de forma personalizada.

El coste asociado al gestor de proyectos se establece en 15€ por hora, excepto cuando se trata de reuniones individuales que aumenta a u 30€ la hora. A continuación, se desglosa el coste del estudio e implementación de la gestión de proyectos en MediaLab Uniovi.

ACTIVIDAD	HORAS	PRECIO/HORA	TOTAL (€)
Etapa 1: Análisis inicial	10h	22€/h	220€
Etapa 2: Elección del software	20h	22€/h	440€
CASO DE ESTUDIO: Proyecto Superhéroes			
Etapa 3: Diseño sistema de gestión	10h	22€/h	220€
Etapa 4: Implantación Confluence	100h	22€/h	2200€
Etapa 5: Implantación de Jira	50h	22€/h	1100€
REUNIONES Y CHARLAS FORMATIVAS			
Reunión inicial con director de MediaLab <u>Tema:</u> Organización del laboratorio	2h	25€/h	50€
Reunión inicial con la directora de Superhéroes <u>Tema:</u> Diseño del sistema en Confluence	4h	25€/h	100€
Charla formativa a la directora de Superhéroes <u>Tema:</u> Confluence	4h	25€/h	100€
Reunión con la directora de Superhéroes <u>Tema:</u> Diseño de la gestión de tareas	2h	25€/h	50€
Charla formativa a la directora de Superhéroes <u>Tema:</u> Jira	4h	25€/h	100€
Charla formativa al personal <u>Tema:</u> Formación acerca de Confluence y Jira	5h	22€/h	110€
TOTAL			4.690€

Tabla 1.- Desglose del coste de estudio e implementación de la gestión de proyectos

1.2. Recursos Materiales

MATERIAL	PRECIO UNITARIO	AMORTIZACIÓN	IMPORTE
<i>Hardware</i>			
<i>PC Windows</i>	1400€	25%	350€
<i>Software</i>			
<i>Windows 11</i>	200€	25%	50€
<i>Microsoft 365</i>	354€	25%	88,5€
<i>Licencia Jira</i>	1.525€		
<i>Licencia Confluence</i>	1.100€		
TOTAL			3.113,5€

Tabla 2.- Necesidades materiales para la gestión de proyectos en MediaLab

2. Resumen del presupuesto

Una vez definidos todos los costes, se realiza el cálculo del presupuesto total del proyecto.

ELEMENTO	IMPORTE
Recursos humanos	4.690€
Recursos materiales	3.111,25€
Subtotal	7.801,25€
Beneficio industrial (6%)	468,075€
Gastos generales (13%)	1.014,16€
Presupuesto SIN IVA	9.283,485€
IVA (21%)	1.949,53€
PRESUPUESTO	11.233,015€

Tabla 3.- Resumen del presupuesto

El coste total del proyecto de gestión de proyectos es de **11.233,015€** con IVA incluido.

Firma:

Fdo: Carlota Cardeli Garnung
Fecha: 14/07/2023